
Ampliación y remodelación Terminal de Carga: 93%



• Ampliación del Terminal: 2,636 m2

• Remodelación espacios existentes: 14,975 m2

• Construcciones nuevas: 9,080 m2

Descripción general 

Terminal de Carga AL INICIO Terminal de Carga FUTURA



Proyección nueva terminal de carga



Construcción de nuevas bodegas (Nuevo centro y Nuevo sur) con un 

área aproximada de 2.840 m2, incluye nuevos baños y filtros de ingreso por 
bodega.

Edificio  nuevo centro -
4 bodegas

Edificio 
nuevo sur



Bodegas
terminadas

Bodegas en 
proceso de 
ejecución

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20A 20
19 
A

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1A 1B

24 10

TOTAL: 34 bodegas



Obras nuevas

Ed. Nuevo Centro, 1904 m2

Ed. Nuevo Sur, 874 m2



Obras en ejecución

Remodelación de bodegas existentes, 18 en el costado sur y 10 en el 

costado norte para un total de 13.000 m2

Antes Después



El nuevo terminal contará con 17.300 m2 de nuevas cubiertas.

Obras en ejecución



Centro Administrativo de Carga: Nuevo edificio de 1.200 m2 aprox., 

donde se proporcionarán servicios de atención al usuario de las autoridades 
de carga y oficinas para los diferentes trámites inherentes al envío y recibo de 

carga

Obras en ejecución



Módulo de servicio de carga 
con un área aproximada de 870 m2 , 

en el que se ubicarán oficinas y el 
ingreso a la zona internacional y/o 

nacional. 

Obras en ejecución



Construcción de dos cafeterías: una prestará servicio a la zona internacional-

sur y la otra a la zona norte- nacional, cada una con 191 m2 que incluyen, cocina, 
zona de comedores, batería de baños y alcorques.

Obras en ejecución



Nuevos controles vehiculares (2) 

cada uno con 11 m2 y una nueva portería 
de acceso peatonal, que filtra y dirige hacia 

los costados nacional o internacional.

Obras en ejecución



2200 m2 de andenes para la circulación peatonal, que cumplen con las exigencias 

de personas con movilidad reducida, y 2700 m2 de zonas verdes

Obras en ejecución



Andenes para la circulación peatonal y 354 m2 de edificios de soporte como 

caniles y acopios de basura

Obras en ejecución



272 m2 nuevos para la circulación vertical y acceso a las bodegas. 

15 nuevas baterías de baños distribuidas en todo el proyecto

Obras en ejecución



Repotenciación, ampliación y remodelación de las 

bodegas norte Acceso 
Complementario

Obras en ejecución



Construcción de un tanque para almacenamiento de agua potable y 

para alimentación de la RCI con capacidad de 46 y 571 m3 respectivamente

Obras en ejecución



• Muelles para cargue 

y descargue, dotados 
de plataformas 

niveladoras para 
recibir varios tipos de 
camiones y facilitar el 
manejo de la carga.

• Subestaciones
eléctricas y plantas de 

emergencia.

• Escaleras, 
pasamanos y puertas 

para el acceso 
peatonal.

Equipamiento 



• Instalación de ascensores.

• Nueva iluminación para bodegas, mezanines, circulaciones y

zonas de parqueo.

• Instalación de puertas seccionadas en bodegas.

• Escotillas y accesos seguros a cubiertas.

Equipamiento 



Vías de circulación, con separación de los flujos de entrada y 
salida, parqueaderos públicos.

Obras ejecutadas



Se construyó un nuevo puente vehicular, de aproximadamente 84 m2 y 

una longitud de 16 m y 6m de ancho, que sirve como vía de salida para los 
vehículos que circulan en el terminal de carga

Obras ejecutadas



Centro de Acopio se construyeron 483 m2, en estructura metálica y 

mampostería, éste sirve como acopio satélite al Aeropuerto.

Obras ejecutadas



Nuevas adecuaciones para las autoridades del Terminal

Obras ejecutadas



Generación de empleo

Año
Promedio trabajadores 

semanales

Promedio trabajadores de la 

zona de influencia

2017 176 15 a 20%

2018 187 13  a  25 %

2019 180 6 a  20  % 

Total trabajadores que han 
pasado por la obra  año 2019 

721



Punto de Conexión B

Áreas de 
intervención:
• Área edificio: 

870m2

• Área urbanismo: 
170m2

• Área total 
intervenida: 

1040m2



Proyección 
Conectividad B

• Ampliación del edificio a 
ambos lados en estructura 

metálica 
• Instalación de  un ascensor 

panorámico con 5 paradas
• Instalación de cuatro tacos 

de escaleras eléctricas
• Repotenciación del edificio
• Instalación de cubierta. 
• Paredes forradas en 

equitone. 



Actividades:

• Recubrimiento en Equitone.
• Instalación de baldosa y vaciado de fajas en 

grano.
• Instalación cielos en súper board.
• Instalación del ascensor.
• Instalación ventanearía y celosías de la 

fachada.



Obras en ejecución

Antes

Durante



Instalación de equitone

Obras en ejecución: actividades

Instalación de ventanería


